
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.  

: 68 / 381 – 011; /: 68 / 381 – 656; 

  

15/2026. sz. kt. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

   

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. 

szeptember 28-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Farkas Norbert  polgármester   

Albertus László István  

Dudaszeg Krisztián Zoltán 

Kálmán András  

Zábrák Istvánné  képviselők 

 

Távolmaradását bejelentette:  

Zalai Csaba József alpolgármester  

Dr. Gyurkó-Rigler Magda  

Jankó Erzsébet  

Szénási Gábor  képviselők  

 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző  

Szabóné Faragó Julianna  igazgatási irodavezető 

Sóki Zoltán  műszaki irodavezető 

Papp Zoltán  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja  

 

 

F a r k a s    Norbert polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző 

asszonyt, Irodavezetőket és a megjelenteket.   

 

Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van. Zalai Csaba József 

alpolgármester, Dr. Gyurkó-Rigler Magda, Jankó Erzsébet, Szénási Gábor képviselők 

távolmaradásukat bejelentették.  

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést 

megnyitom. 

 

F a r k a s    Norbert polgármester: A Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottságának külsős tagja, Olajosné Halász Edina 2026. augusztus 31. napjával 

lemondott. Előző testületi ülésen tettem javaslatot Papp Zoltán személyére, aki 

elfogadta a felkérést. Most az Képviselő-testület előtt esküt tesz, és erről okmányt ír alá. 

 

Megkérem Papp Zoltánt, hogy az eskü szövegét mondja utánam, a jelenlévőket, hogy az 

eskü letételének idejére álljanak fel! 

 

Eskütételt követően Papp Zoltán bizottsági tag, eskütevő és Farkas Norbert polgármes-

ter, esküvevő az esküokmányt aláírták. 
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Bizottsági taggá választásához gratulálok és jó munkát kívánok! 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalja 

meg.  

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 

Tárgya: Napirendi pont elfogadása  

 

263/2026. (IX. 28.) sz. kt. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2026. szeptember 28-i rendkívüli, nyílt ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 

1.) TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022 pályázat Köz-

szolgáltató épület felújítása vállalkozási szerződés kap-

csán kötbérigény és többletmunka igény 

Előadó: Farkas Norbert polgármester  

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022 pályázat 

Közszolgáltató épület felújítása vállalkozási szer-

ződés kapcsán kötbérigény és többletmunka 

igény 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Sóki Zoltán  

         műszaki irodavezető  

 

F a r k a s     Norbert polgármester: Átadom a szót Sóki Zoltán műszaki 

irodavezetőnek, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.  

 

S ó k i     Zoltán műszaki irodavezető: Mindenki előtt ismeretes, hogy a közszolgáltató 

épület felújítása során a kivitelező jelentés késésben esett. Emiatt felszólítottuk, hogy 

kötbérigénnyel élünk felé. Ő ezt vitatta, nem ismerte el. Arról tájékoztatott bennünket, 

hogy 8 napon belül ezt majd részletesen indokolja. Ez az indoklás a mai napig is 

elmaradt. Többféle információt kaptunk arról, hogy ilyenkor mi a járható út és hogyan 

járhatunk el szabályosan, mivel eddig egyetlen projektünknél sem csúsztunk el ilyen 

kötbéres problémába. Nincsenek tapasztalataink. A MÁK is két nagyjából azonos, de 

egy kicsit azért különböző álláspontot fogalmazott meg. Ezek elég részletesen le van 

írva a költségvetésben. Illetve a megkeresett polgári ügyvéd és a közbeszerzési szakértő 

is eleinte egy kicsit más állásponton volt. De a most kiosztott ügyvédi levél azt 

bizonyítja, hogy az ő álláspontjuk is közeledett egymáshoz, sőt megegyezik most már. 



3 
 
 

 

A határozati javaslatban foglaltak az ő állásfoglalásaik alapján lettek kialakítva és 

megszövegezve. Úgy tudom, hogy ehhez még a bizottság ehhez tett kiegészítést is.  

 

F a r k a s    Norbert polgármester: Az előterjesztést csak a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, tekintettel arra, hogy az Ügyrendi, Kulturális és 

Szociális Bizottság határozatképtelen volt. Kérem javaslatukat ismertetni.  

 

A l b e r t u s    László István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is 

megtárgyalta az előterjesztést és az 1. sz. határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel 

javasolja elfogadásra: A végszámlára, illetve a teljesítésigazolásra mekkora a kötbérnek 

az összege. A többi határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően javasoljuk 

elfogadásra.  

 

F a r k a s    Norbert polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?  

Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot 

a bizottság által javasolt módosítással elfogadja, szavazza meg.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 

Tárgya: Közszolgálati épület kivitelezési munkára kötbérigény  

 

264/2026. (IX. 28.) sz. kt. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-

2022-00022 kódszámú pályázat kivitelezési munkáit vég-

ző, SZÉP HÁZAK – 6. PILLÉR Kft. (4220 Hajdúböször-

mény, Káplár Miklós utca 1.) által benyújtott 26/0051 

számú végszámla teljes összegét, (bruttó 47.490.380 Ft) 

kifizeti a pályázat teljes összegének elszámolhatósága ér-

dekében.  

A teljesítésigazolásra és a végszámlára kerüljön rávezetés-

re, hogy 10.684.000 Ft összegű kötbérigényünket fenntart-

juk, nem fizetés esetén jogi úton érvényesítjük.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

az Önkormányzat 10.684.000 Ft összegű kötbérigényének 

érvényesítése érdekében gondoskodjon a fizetési felszólí-

tás megküldéséről és nem fizetés esetén az esetleges jogi 

lépések megtételéről.  

A Képviselő-testület felkéri a Bagdi Ügyvédi Irodát a köt-

bérigény érvényesítésében történő közreműködésre.  

 

Amennyiben a Vállalkozó a kötbér összegét a fizetési fel-

szólítás ellenére sem fizeti meg, a Képviselő-testület az 

esetlegesen felmerülő eljárás költségére 300.000 Ft össze-
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get biztosít a 2026. évi általános célú tartalék kerete terhé-

re.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Farkas Norbert polgármester 

 

Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 

Tárgya: Közszolgálati épület kivitelezési munkát végzővel szemben bejelentés 

 

265/2026. (IX. 28.) sz. kt. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testülete arról dönt, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdésében 

meghatározott kötelezettségének eleget tesz és a súlyos 

szerződésszegés miatt bejelentéssel él a Közbeszerzési Ha-

tóság felé a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00022 kód-

számú pályázat kivitelezési munkáit végző SZÉP HÁZAK 

– 6. PILLÉR Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Káplár Miklós 

utca 1.) kivitelezővel szemben. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézke-

déseket tegye meg.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Farkas Norbert polgármester 

 

Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 

Tárgya: Közszolgálati épület kivitelezőjével szemben többletmunka igény el nem 

ismerése  

 

266/2026. (IX. 28.) sz. kt. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-

2022-00022 kódszámú pályázat kivitelezési munkáit 

végző SZÉP HÁZAK – 6. PILLÉR Kft. (4220 Hajdúbö-

szörmény, Káplár Miklós utca 1.) által 4.204.842 Ft + 

ÁFA összegben benyújtott többletmunka igényét nem 

ismeri el.  
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